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KLAGE FRA    [XXX] 

OVER Energinet.dk’s afgørelse af 6. juni 2016  

OM Afslag på anmodning om dispensation for manglende nettil-

slutning inden den 1. januar 2016  

 

 

 

 

  

NÆVNETS 

AFGØRELSE 

Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk’s afgørelse af 6. 

juni 2016  

 

 

[XXX] (herefter klager) har den 5. juli 2016 klaget til Energiklagenævnet over 

Energinet.dk’s afgørelse af 6. juni 2016. Ved afgørelsen gav Energinet.dk af-

slag på, at der kunne gives dispensation for manglende nettilslutning inden 1. 

januar 2016 af solcelleanlæg med GSRN nr.[XXX], på adressen[XXX]. Energi-

net.dk har begrundet afslaget med, at klager ikke opfylder betingelserne i § 7, 

stk. 5, i lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (herefter æn-

dringsloven)1. Dispensationen er en betingelse for at opnå pristillæg efter lov 

om fremme af vedvarende energi2 (herefter VE-loven). 

 

Energiklagenævnets afgørelse 

Energinet.dk`s afgørelse af 6. juni 2016 stadfæstes. 

 

                                              
1 Lov nr. 744 af 1. juni 2015 om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov 

om tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser og 
lov om elforsyning. 
2 Lovbekendtgørelse nr. 122 af 6. februar 2015 om fremme af vedvarende energi. 
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Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgø-

relse fremgår nedenfor. 

 

Sagens baggrund 

Sagen omhandler, hvorvidt det kan lægges til grund, at klager er berettiget til 

dispensation for manglende nettilslutning af solcelleanlæg inden den 1. janu-

ar 2016. 

 

Ifølge sagens akter er solcelleanlægget købt i april 2012. Solcellepanelerne 

blev monteret på klagers tag i maj 2013. Klagers hus var under totalrenove-

ring og det kælderrum, hvor inverteren skulle installeres, var ikke færdiggjort. 

I november/december 2016 – efter at have modtaget en påmindelse fra Ener-

ginet.dk om nettilslutningsfristen – kontaktede klager leverandøren (Skou-

sen), som imidlertid havde problemer med at fremskaffe inverteren. Inverteren 

blev først tilsluttet den 21. januar 2016 i klagers byggetavle. 

 

Energinet.dk har vurderet, at det pågældende kælderrum kunne have været 

færdigrenoveret tids nok, så installationen af den pågældende inverter og net-

tilslutningen var klar inden fristen den 1. januar 2016. Endvidere vurderede 

Energinet.dk, at klagers kontakt til Skousen skete på et så fremskredet tids-

punkt, at den manglende nettilslutning inden den 1. januar 2016 kan tilreg-

nes klager som anlægsejer. 

 

Klagers synspunkter og bemærkninger 

Klager ønsker, at den påklagede afgørelse ændres således, at klager bliver be-

rettiget til dispensation for manglende nettilslutning inden den 1. januar 

2016 af solcelleanlæggene, jf. ændringslovens § 7, stk. 5.  

 

Til støtte herfor har klager navnlig anført følgende synspunkter: 

 

 Klagerne modtog primo november 2015 et brev fra Energinet.dk om, at 

solcelleanlægget skulle være nettilsluttet inden den 1. januar 2016. 

Herefter kontaktede klager montøren fra Intego, som henviste til 

Skousen, idet de ikke monterede invertere mere. Skousen henviste til, 

at den pågældende sag var afsluttet. Skousen bad klager om at udar-

bejde en skadeanmeldelse, som blev fremsendt til Skousen den 29. 

november 2015. Skousen kontakter firmaet WhiteAway, som ligger in-

de med inverteren og sender denne videre til Skousen, hvorefter mon-

tering sker den 21. januar 2016.  

 

 Klager oplyser i beskrivelsen af hændelsesforløbet, at Energinet.dk 

henvendte sig til klager primo november for at oplyse om fristen for 

nettilslutning den 1. januar 2016. 
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 Endvidere oplyste klager, at montøren fra Intego ringede i 2014 for at 

lave en aftale om montering af inverteren, som dog ikke blev indgået, 

da klager ikke var færdig med renoveringen af installationsrummet. 

 

Energinet.dk`s synspunkter og bemærkninger 

Energinet.dk har ikke yderligere bemærkninger til sagen, men henviser til af-

gørelsen truffet den 6. juni 2016. 

 

Retsgrundlag 

Retsgrundlaget fremgår af bilag til denne afgørelse. 

 

Energiklagenævnets begrundelse for afgørelsen 

Ifølge ændringslovens § 7, stk. 5, er det en betingelse for at der kan ydes pris-

tillæg for elektricitet fremstillet på et solcelleanlæg, at dette er nettilsluttet in-

den den 1. januar 2016. Dog kan Energinet.dk dispensere fra en nettilslut-

ning efter den 1. januar 2016, hvis dette ikke kan tilregnes ejeren af anlæg-

get.  

 

Ifølge forarbejderne til ændringslovens § 7, stk. 5, skal bestemmelsen beskyt-

te ejere af anlæg, som har påbegyndt et projekt i tillid til de gældende regler 

inden ændringslovens ikrafttræden den 1. juli 2015.  

 

I henhold til oplysninger fra klager skyldes den manglende installering af in-

verteren allerede i 2013 og 2014, at klager var ved at renovere sin ejendom. 

Dette er et forhold, som kan tilregnes ejeren af anlægget.  

 

Energiklagenævnet finder endvidere, at forsinkelsen med hensyn til installati-

on af inverteren beskrevet i sagsforløbet angående perioden fra primo novem-

ber 2015 og frem til nettilslutningen den 21. januar 2016, er en konsekvens 

af klagers forudgående dispositioner.  

 

Energiklagenævnet finder således heller ikke, at besværlighederne ved at lo-

kalisere inverteren kan karakteriseres som en pludselig, undskyldelig opstået 

mangel på fysiske komponenter, der ifølge forarbejderne til ændringsloven 

kunne begrunde en dispensation.  

 

Energiklagenævnets afgørelse  

Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk`s afgørelse af 6. juni 2016.  

 

Afgørelsen er truffet i henhold til VE-lovens § 66 og ændringslovens § 7, stk. 

7. 

 

Sagen har været behandlet på nævnets møde den 14. november 2016. 
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Afgørelsen kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. 

 

Denne afgørelse offentliggøres på Energiklagenævnets hjemmeside i anonymi-

seret form under iagttagelse af persondatalovens bestemmelser. 

 

Søgsmål til prøvelse af afgørelser truffet af Energiklagenævnet efter VE-loven 

eller de regler, der udstedes efter loven, skal være anlagt inden 6 måneder ef-

ter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Er afgørelsen offentligt be-

kendtgjort, regnes dog fristen altid fra bekendtgørelsen, jf. VE-lovens § 66, 

stk. 6. 

 

 

 

 

På nævnets vegne 

 

 

Poul K. Egan 

Nævnsformand 

 

 

                                                                       /Kenneth Schelde Andreasen 

                                                                           Fuldmægtig, cand. jur. 
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Bilag 

 

 

Uddrag af lov nr. 744 af 1. juni 2015 om ændring af lov om fremme af vedva-

rende energi, lov om tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders 

produktionsprocesser og lov om elforsyning 

 

”[…]  

 

§ 1. 

 

… 

 

1. I § 5, stk. 1, indsættes efter nr. 4 som nyt nummer:(1)  

”5) Projektets påbegyndelse:(2) Enten påbegyndelse af arbejdet på investe-

ringsprojektet eller det første bindende tilsagn om køb af udstyr eller ind-  

gåelse af andre forpligtelser, som gør investeringen irreversibel,(3) alt efter    

hvad der indtræder først.”  

Nr. 5 bliver herefter nr. 6 

 

… 

 

§ 7. 

 

… 

 

Stk. 5. Der kan ydes pristillæg efter § 41, stk. 3, § 43 a, stk. 7, § 44, stk. 5, 

og § 47, stk. 6 og 9, i lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovbekendtgø-

relse nr. 122 af 6. februar 2015, for elektricitet fremstillet på anlæg, som er 

nettilsluttet den 1. januar 2016 eller senere, hvis projektet er påbegyndt in-

den den 1. juli 2015, og hvis det forhold, at nettilslutning ikke er opnået in-

den den 1. januar 2016, ikke kan tilregnes ejeren af anlægget. 

 

… 

 

Stk. 7. Energinet.dk træffer afgørelse om pristillæg efter stk. 5 og 6. Sådanne 

afgørelser kan ikke påklages til anden administrativ myndighed end Energi-

klagenævnet. Klage skal være indgivet skriftligt, inden 4 uger efter at afgørel-

sen er meddelt. 

 

[…]” 
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Uddrag af lovbekendtgørelse nr.122 af 6. februar 2015 om fremme af vedva-

rende energi: 

 

”[…] 

 

§ 5 

I denne lov forstås ved følgende: 

… 

3. Nettilslutningstidspunkt: Det tidspunkt, hvor et VE-elproduktionsanlæg 
første gang leverer elektricitet til det kollektive elforsyningsnet.  

… 

 […]” 

 

Uddrag af lovforslaget som fremsat til lov nr. 744 af 1. juni 2015, jf. lovforslag 

2014 1, LSF 163: 

 

[…]… 

Til § 7 

… 

Forslaget til stk. 5 indeholder en overgangsregel i forhold til det foreslåede 
krav om, at pristillæg til elektricitet fra anlæg, som er nettilsluttet den 1. ja-
nuar 2016 eller senere kun kan ydes, hvis Energinet.dk har givet tilsagn 
herom, inden projektet er påbegyndt. Overgangsreglen gælder for elprodukti-
onsanlæg med en installeret effekt på 6 kW eller derunder, som producerer 

elektricitet ved biogas, forgasningsgas fremstillet ved biomasse, stirlingmoto-
rer og andre særlige elproduktionsanlæg med biomasse som energikilde, 
husstandsvindmøller, solcelleanlæg (med undtagelse af puljeordningen, hvor 
der allerede efter gældende ret er krav om tilsagn) og andre anlæg baseret på 
vedvarende energi, som er omfattet af § 47, stk. 9, der bliver stk. 10, i VE-
loven. 

Overgangsreglen skal sikre, at ejere af anlæg, som har påbegyndt et projekt i 
tillid til de gældende regler inden denne lovs ikrafttræden den 1. juli 2015, 
ikke mister muligheden for pristillæg, fordi anlægget ikke kan opnå nettil-
slutning inden den 1. januar 2016, hvor det nye krav om tilsagn gælder. For 
samtidig at sikre at overgangsordningen alene kommer til at gælde for an-
læg, som ikke kan nå at blive nettilsluttet inden den 1. januar 2016, er det 
yderligere en betingelse, at det ikke kan tilregnes ejeren af anlægget, at der 
ikke er opnået nettilslutning i 2015. (Energiklagenævnets understregning) 
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For at opfylde betingelsen om manglende tilregnelse skal ejeren af anlægget 
dokumentere over for Energinet.dk, at det ikke vil kunne nås at få nettilslut-
tet anlægget inden den 1. januar 2016, og at dette ikke skyldes ejerens for-
hold. Der kan være flere årsager til, at et anlæg ikke kan nå at blive nettil-
slutttet inden den 1. januar 2016. Det vil bl.a. afhænge af anlæggets karak-
ter, og hvornår det er købt. Det kan også være forhold som pludselig opstået 
mangel på fysiske komponenter til tilslutningen eller lignende uforudsete 
forhold, som gør, at nettilslutning ikke kan nås. Det kan også være forhold 
som lang behandlingstid for en klage til Naturklagenævnet. Det afgørende er, 
om der efter Energinet.dk’s vurdering, er tale om et forhold, som ikke kan til-
regnes ejeren af anlægget. Det må forventes, at størstedelen af de projekter, 
som er påbegyndt inden den 1. juli 2015, vil kunne nettilsluttes inden ud-
gangen af 2015, da mange vil være mindre anlæg. 

Ved projektets påbegyndelse forstås enten påbegyndelse af arbejdet på inve-
steringsprojektet eller det første bindende tilsagn om køb af udstyr eller ind-
gåelse af andre forpligtelser, som gør investeringen irreversibel, alt efter hvad 
der indtræder først, jf. den foreslåede definition i lovforslagets § 1, nr. 1. Et 
projekt vil således for det første anses for påbegyndt, hvis den fysiske etable-
ring af anlægget er startet. Projektet vil dog også blive anset for påbegyndt på 
et tidligere tidspunkt, hvis investeringen er irreversibel. En investering vil 
normalt kun være irreversibel, hvis der er indgået en kontrakt, som ejeren 
som aftalepart kun vil kunne komme ud af ved at hæve kontrakten. Det be-
tyder også, at hvis der er indgået en aftale, som er betinget af opnåelse af 
pristillæg, vil projektet ikke blive anset for påbegyndt(Energiklagenævnets 
understregning). Det bemærkes yderligere, at hvis der sker en virksomheds-
overtagelse, så anses projektet for påbegyndt på tidspunktet for erhvervelsen 

af aktiver, som er direkte knyttet til den erhvervede virksomhed. Det betyder 
i forhold til overgangsordningen, at hvis der sker en virksomhedsovertagelse 
den 1. juli 2015 eller senere, vil erhververen kunne blive omfattet af de nye 
regler om tilsagn forud for projektets påbegyndelse, selv om projektet i for-
hold til den virksomhed, som overdrages, ville blive anset for påbegyndt. Til-
svarende vil i øvrigt også gælde i forhold til andre situationer, hvor projektet 
overdrages, idet projektets påbegyndelse ved overdragelse skal vurderes i 
forhold til tidspunktet for erhvervelsen af projektet. Det er Energinet.dk, som 
skal vurdere, om et projekt er påbegyndt eller ej og derved falder ind under 
overgangsbestemmelsen. 

Hvis projektet ikke er påbegyndt inden den 1. juli 2015, vil anlæggene blive 
omfattet af de nye regler, og den kommende ejer vil kunne søge Energinet.dk 
om tilsagn inden projektets påbegyndelse. Dette gælder dog ikke for solcelle-
anlæg og anlæg, som alene anvender andre vedvarende energikilder end 
vind, biomasse og biogas, når disse har en installeret effekt på 500 kW eller 
derover. Sådanne anlæg med en installeret effekt på 500 kW eller derover 
skal således være påbegyndt inden den 1. juli 2015 for, at der vil kunne blive 
tildelt pristillæg til elektriciteten. Energinet.dk vil endvidere på baggrund af 
Europa-Kommissionens afgørelse fra oktober 2014 alene kunne tildele støtte 

til sådanne anlæg i 2015. For at sikre at Energinet.dk kan nå at træffe afgø-
relse i 2015, foreslås endvidere indsat en frist for ansøgning om pristillæg. 
Energinet.dk skal således have modtaget ansøgning herom senest den 31. 
oktober 2015, hvorefter Energinet.dk har to måneder til at træffe afgørelse i. 
Energinet.dk vil således for anlæg med en installeret effekt på 500 kW eller 
derover, som først nettilsluttes i 2016, skulle træffe afgørelse om pristillæg 
inden nettilslutning af anlægget. 

[…]” 


